

Schulraumerweiterung Madiswil

Die Schulraumerweiterung in Madiswil nimmt Fahrt auf: Nachdem die Stimmbevölkerung der Gemeinde im Mai 2025 grünes Licht für den Kredit von CHF 12,8 Millionen gegeben hat, ist das Projekt mittlerweile in vollem Gange. Der positive Bauentscheid für die Sanierung des ehemaligen Schulhauses Homatt ist ergangen, und die Arbeiten haben bereits begonnen.. ■ ORIENTIERUNG DER ARBEITSGRUPPE SCHULRAUMPLANUNG

Am 18. Mai 2025 hat die Stimmbevölkerung der Gemeinde Madiswil anlässlich einer Urnenabstimmung dem Kredit in der Höhe von CHF 12'800'000.– für die Projektausführung der Schulraumerweiterung zugestimmt.

Stimmabteiligung: 40.78%

Ja-Stimmen: 595

Nein-Stimmen: 427

Die Beschwerdefrist ist unbenutzt abgelaufen und das Ergebnis der Abstimmung in Rechtskraft erwachsen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das entgegengebrachte Vertrauen! Der Gemeinderat und die Arbeitsgruppe Schulraumplanung haben sich sehr über das positive Ergebnis gefreut.

Das Projekt ist seitdem rasch vorangeschritten. Das Baugesuch für die Sanierung und Anpassung des ehemaligen Schulhauses Homatt in Kleindietwil für vier Kindergärten wurde ausgearbeitet und eingereicht. Der positive Bauentscheid des Regierungsstatthalteramtes Oberaargau ist bei der Gemeindeverwaltung eingetroffen. Unterdessen wurde mit den Rückbauarbeiten bereits begonnen und die Vergaben für die Arbeiten erfolgen laufend.

Neue Projektorganisation

Für die Phase der Ausführung wurde die Projektorganisation angepasst. Die Arbeitsgruppe Schulraumplanung wurde aufgelöst bzw. verkleinert und in «Baukommission Schulraum» umbenannt. Die Baukommission Schulraum hat die Aufsicht über die Bauleitung (ehem. Steuerungsgruppe), entscheidet über die Arbeitsvergaben und überwacht die Kostenkontrolle. Sie besteht aus folgenden Mitgliedern:

- Stefan Schäfer, Gemeinderat Bau- und Planung (Vorsitz)
- Adrian Schär, Gemeinderat Bildung (Stv. Vorsitz)
- Kerstin Sommer, Schulleiterin
- Urs Christen, Finanzkommission
- Vincenz Oppiger, Schulkommission
- Markus Zaugg, Bau- und Planungskommission
- Nicole Bernhard, Co-Bauverwalterin (Sekretariat)

Die Bauleitung Schulraum trifft sich alle drei Wochen und arbeitet das Projekt im Detail zusammen mit dem Planungsbüro Forum A aus Herzogenbuchsee aus. Sie arbeitet dafür auch eng mit der Benutzergruppe zusammen. Die Bauleitung besteht aus folgenden Mitgliedern:

- Stefan Schäfer, Gemeinderat Bau- und Planung (Vorsitz)
- Adrian Schär, Gemeinderat Bildung (Stv. Vorsitz)
- Kerstin Sommer, Schulleiterin
- Nicole Bernhard, Co-Bauverwalterin (Sekretariat)

Die Benutzergruppe besteht aus folgenden Mitgliedern:

- Kerstin Sommer, Schulleiterin
- Doris Weibel, Kindergarten
- Kathrin Sägesser, 1.+2. Klasse
- Daniela Josi, 3.+4. Klasse
- Rebecca Kämpfer, 5.+6. Klasse
- Regula Schneeberger, Speziallehrkraft
- Rafael Gfeller, Hauswart

An dieser Stelle nochmals einen grossen Dank an alle, die an der Projektausarbeitung beteiligt und somit ein wichtiger Teil des Ganzen waren!

Weiteres Vorgehen und Finanzierung

Aktuell ist das Baugesuch für das Schulareal Neumatt in Ausarbeitung, welches noch in diesem Jahr eingereicht werden soll. Der straffe Zeitplan konnte bisher eingehalten werden. Unterdessen konnte auch die Finanzierung des Projektes sichergestellt werden. Es wurde kürzlich ein Finanzierungsrahmenvertrag mit einer Bank abgeschlossen.

Aktueller Zeitplan

1. Etappe	Kindergarten Homatt Kleindietwil	Bauzeit: Herbst 2025 bis Sommer 2026 Bezug: Juli 2026
2. Etappe	Provisorium Homatt Kleindietwil	Bauzeit: Frühling/Sommer 2026 Bezug: Juli 2026
3. Etappe	Tagesschule Mostereiweg Madiswil	Anpassungen: August/September 2026 Bezug: September 2026
4. Etappe	Schulareal Neumatt Madiswil; Trakt 2 mit Anbau, Umgebung und Parkierung	Bauzeit: Sommer 2026 – Sommer 2027 Bezug: Juli 2027
5. Etappe	Schulareal Neumatt Madiswil; Trakt 1	Bauzeit: Sommer 2027-Sommer 2028 Bezug: Juli 2028
6. Etappe	Rückbau Provisorium Homatt	Sommer/Herbst 2028