

# Der aktuelle Stand der Schulraumplanung Madiswil

Voraussichtlich wird am 18. Mai 2025 eine Urnenabstimmung zum geplanten Anbau und zur Schulraumplanung stattfinden. Erläuterungen und Informationen zum Zeitplan. ■ ORIENTIERUNG DER ARBEITSGRUPPE SCHULRAUMPLANUNG



Die aktuellsten Gebäude- und Arealpläne, den Terminplan sowie weitere Informationen finden Sie auf der Gemeindehomepage [www.madiswil.ch](http://www.madiswil.ch) (auf der Startseite unter «Neuigkeiten» oder unter dem Link: [www.madiswil.ch/aktuellesinformationen/1903216](http://www.madiswil.ch/aktuellesinformationen/1903216)).

## Aktueller Stand

In der laufenden Planungsperiode hat sich gezeigt, dass umfangreiche Abklärungen notwendig geworden sind, welche insbesondere die Bereiche Statik, Brandschutz, Erdbebensicherheit sowie Heizung betreffen. Alle Bereiche betreffen sowohl die bestehenden Gebäude, als auch den neu geplanten Anbau am südlichen Schulgebäude. Die vertieften Abklärungen wirken sich auf die Kosten aus. An seiner Sitzung vom 23. September 2024 hat der Gemeinderat deshalb einen Nachkredit zum Projektierungskredit von CHF 39'000.– genehmigt. Weiter wirken sich die Abklärungen auch auf unseren Terminplan aus.

Aktuell arbeitet das Büro Forum A an der Erstellung des detaillierten Kostenvoranschlags. Diese Arbeiten sind sehr umfangreich und sollen Ende Dezember 2024 abgeschlossen sein. Das Ergebnis des Voranschlags wird eine Schätzung mit einer Genauigkeit von +/- 10% für die Kosten der Projektausführung sein. Nach einer ersten Grobkostenschätzung im Rahmen der Planungsphase (Genauigkeit +/- 30/35%) wurde für die Projektausführung mit Kosten zwischen 7 bis 9 Millionen gerechnet. Aufgrund der erwähnten Projektanpassung ist geplant, auch die beiden bestehenden Schulhäuser in Sachen Brandschutz und Statik zu ertüchtigen sowie im westlichen Gebäude einen Lift einzubauen. Aus den beschriebenen Gründen zeichnet sich ab, dass für die Ausführung mit mehr als 9 Millionen Franken gerechnet werden muss.

## Urnenabstimmung am 18. Mai 2025

Da zu den Kosten zurzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden können, verzichten wir darauf, noch in diesem Jahr einen weiteren Infoanlass für die Bevölkerung durchzuführen. Der Gemeinderat wird stattdessen an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2024 über den aktuellen Stand der Schulraumplanung orientieren. Zwei weitere Infoanlässe für die Bevölkerung sind im Januar und im April 2025 geplant.

Die Urnenabstimmung für das Ausführungsprojekt wird am 18. Mai 2025 stattfinden. Die vier Kindergärten im ehemaligen Homattschulhaus in Kleindietwil sollen dann als

erste Etappe der laufenden Schulraumplanung im Sommer 2026 in Betrieb genommen werden.

## Eingang einer weiteren Petition

Am 24. September 2024 ist bei der Gemeindeverwaltung Madiswil eine Petition von fünf Dorfvereinen (Feuerwehrverein Kleindietwil, Sportschützen Lindenholz, Hornussergesellschaft Oeschenbach-Kleindietwil, Turnverein Kleindietwil und Frauenverein Kleindietwil) zuhanden des Gemeinderates eingegangen. Den Vereinen ist es ein Anliegen, dass die Nutzung der Schulanlage Homatt Kleindietwil für Privat- und Vereinsanlässe weiterhin möglich ist.

Die Petition, sowie später auch die Stellungnahme des Gemeinderates, können auf der Gemeindehomepage eingesehen werden.

## Wichtige Daten und aktueller Terminplan Schulraumplanung

Datum	Was
<b>5. Dezember 2024</b>	<b>Informationen zum Stand der Schulraumplanung an der Gemeindeversammlung</b>
Dezember 2024	Abschluss des Kostenvoranschlags für das Ausführungsprojekt
<b>15. Januar 2025</b>	<b>Infoanlass für die Bevölkerung (19.30 Uhr, Linksmäherhalle Madiswil)</b>
Januar bis März 2025	Beratung und Beschlussfassung über das Ausführungsprojekt in den verschiedenen Gremien
<b>2. April 2025</b>	<b>Infoanlass für die Bevölkerung (19.30 Uhr, Turnhalle Neumatt Madiswil)</b>
April 2025	Verfassen und Versand der Botschaft für die Urnenabstimmung
<b>18. Mai 2025</b>	<b>Urnenabstimmung</b>